

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

**ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ**

DÉPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE



THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

**NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE**

COMPUTER SCIENCES DEPARTMENT

FONDEMENTS DU MANAGEMENT (HUM 3015-1)

ILLUSTRATION DU PROCESSUS DE MANAGEMENT :

CAS DE LA GESTION D'UN PROJET HUMANITAIRE

(CONTEXTE DE LA GUERRE UKRAINE-RUSSIE)

➤ **MEMBRES :**

⇒ KAMDEM POUOKAM IVANN HAROLD . N°21P254

➤ **COORDONNATEUR : M. FOU DA**

Plan

Introduction

I. Planification : Définition des objectifs et élaboration des moyens pour les atteindre

II. Organisation : Recherche des moyens d'atteindre les objectifs

III. Direction : Motivation des effectifs

IV. Contrôle : Gestion des activités

Conclusion

Introduction

Le management peut être défini comme un ensemble de techniques d'organisation de ressources (financières, matérielles, humaines) mises en œuvre pour la gestion et l'administration d'une organisation (entreprise, organisation, association). Le management est présent dans de nombreux domaines de la vie sociale, économique, politique et culturelle, et il revêt une importance particulière dans le domaine de l'action humanitaire, qui vise à répondre aux besoins essentiels des populations victimes de crises (conflits armés, catastrophes naturelles, épidémies, etc.). Dans ce contexte, le management implique de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler des projets humanitaires, en tenant compte des principes, des normes, des acteurs et des enjeux spécifiques à ce secteur. Ainsi, nous présenterons la gestion d'un projet humanitaire en Ukraine, qui consiste à fournir une assistance aux populations affectées par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comme une illustration d'une situation de management. De ce fait, nous nous mettrons dans la peau d'un responsable d'une organisation humanitaire internationale, et expliciterons les étapes de ce processus de management par la planification, l'organisation, la direction et le contrôle des activités.

I. Planification : Définition des objectifs et élaboration des moyens pour les atteindre

- L'objectif ici est de fournir une assistance humanitaire aux populations affectées par la guerre en Ukraine, notamment dans la région du Donbass, qui est sous l'occupation russe.
- Pour cela, il convient d'établir un plan stratégique car la durée est incertaine et la situation est complexe et volatile. Ainsi, nous nous proposons de suivre les étapes suivantes :
 - Analyser le contexte et les besoins humanitaires des populations cibles, en tenant compte des facteurs politiques, sécuritaires, culturels, sanitaires et environnementaux. Pour cela, nous nous appuierons sur les rapports et les données des organisations humanitaires présentes sur le terrain, comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) ou encore Médecins sans frontières (MSF). Nous identifierons également les acteurs clés du conflit, comme les autorités ukrainiennes, les forces russes, les groupes armés séparatistes, les organisations régionales et internationales, ainsi que les médias et la société civile.
 - Définir les priorités d'intervention en fonction des besoins les plus urgents et des capacités disponibles. Nous nous concentrerons sur les domaines suivants : la protection des civils, l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation et aux abris, le soutien psychosocial, la prévention et la réponse à la COVID-19, la promotion du droit international humanitaire et des droits de l'homme, la coordination avec les autres acteurs humanitaires et le plaidoyer pour la paix et le respect du cessez-le-feu.
 - Élaborer un budget prévisionnel en estimant les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour mener à bien le projet. Nous solliciterons des fonds auprès des bailleurs de fonds publics et privés, comme le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), l'Union européenne, le Canada, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, ou encore la Fondation Bill et Melinda Gates. Nous mobiliserons également

des ressources locales, comme des volontaires, des partenaires, des fournisseurs ou des donateurs. Nous veillerons à respecter les principes de transparence, de redevabilité et d'efficacité dans la gestion du budget.

- Déterminer les indicateurs de suivi et d'évaluation du projet, en définissant des critères quantitatifs et qualitatifs pour mesurer l'impact, la pertinence, la cohérence, la couverture, l'efficience et la durabilité du projet. Nous utiliserons des outils comme des enquêtes, des entretiens, des observations, des rapports ou des témoignages pour collecter et analyser les données. Nous rendrons compte régulièrement de l'avancement du projet aux bénéficiaires, aux partenaires, aux bailleurs de fonds et au public.

II. Organisation : Recherche des moyens d'atteindre les objectifs

- Pour mettre en œuvre le projet humanitaire en Ukraine, il faut se doter d'une structure organisationnelle adaptée au contexte et aux objectifs. Nous nous inspirerons du modèle de gestion de projet du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), qui repose sur les principes suivants :
 - **La participation** : il s'agit d'impliquer les bénéficiaires, les partenaires, les autorités locales et les autres acteurs concernés dans toutes les phases du projet, de la conception à l'évaluation, en passant par la mise en œuvre et le suivi. Cela permet de renforcer la confiance, la responsabilisation, la pertinence et l'efficacité du projet.
 - **La coordination** : il s'agit de favoriser la collaboration et la complémentarité entre les différents acteurs humanitaires, en évitant les doublons, les lacunes et les conflits. Cela implique de partager les informations, de définir des normes communes, de répartir les rôles et les responsabilités, et de résoudre les problèmes. Pour cela, nous nous appuierons sur les mécanismes de coordination existants, comme le Cluster Approach, le Humanitarian Country Team, ou le Humanitarian Response Plan.
 - **La flexibilité** : il s'agit de pouvoir s'adapter aux changements de situation, aux besoins émergents, aux opportunités et aux contraintes. Cela suppose de disposer d'une marge de manœuvre, de réviser régulièrement le plan, de modifier les activités ou les ressources si nécessaire, et de tirer les leçons des expériences passées.
 - **La sécurité** : il s'agit de protéger le personnel, les biens et les opérations humanitaires contre les menaces et les risques liés au contexte. Cela nécessite de réaliser une analyse de sécurité, de définir des règles et des procédures, de former et de sensibiliser le personnel, de renforcer les capacités locales, et de respecter les principes humanitaires de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.

- Pour assurer la gestion opérationnelle du projet, nous constituerons une équipe multidisciplinaire composée de professionnels qualifiés et expérimentés dans les domaines de l'assistance humanitaire, de la logistique, de la finance, de la communication, du droit, de la santé, de l'éducation, etc. Nous recruterons également des volontaires locaux qui connaissent le contexte et la culture du pays. Nous définirons les profils, les tâches, les compétences et les attentes de chaque membre de l'équipe, et nous établirons un système de supervision, de communication et de feedback.
- Pour assurer la gestion logistique du projet, nous identifierons et mobiliserons les moyens matériels nécessaires pour la mise en œuvre des activités, comme les véhicules, les équipements, les fournitures, les stocks, etc. Nous veillerons à respecter les normes de qualité, de sécurité, de durabilité et d'équité dans l'acquisition, le transport, le stockage, la distribution et l'utilisation des biens. Nous établirons également un système de suivi, de contrôle et de rapportage des flux logistiques.

III. Direction : Motivation des effectifs

- Pour mener à bien le projet humanitaire en Ukraine, il faut non seulement disposer des ressources nécessaires, mais aussi savoir les utiliser de manière optimale. Cela implique de motiver et de mobiliser les effectifs, c'est-à-dire le personnel, les volontaires, les partenaires et les bénéficiaires, qui sont les principaux acteurs du projet.
- Pour motiver le personnel, il faut reconnaître et valoriser son travail, lui offrir des conditions de travail décentes, lui assurer un soutien psychologique, lui proposer des opportunités de formation et de développement professionnel, et lui permettre de participer aux prises de décision. Il faut également instaurer un climat de confiance, de respect, de dialogue et de feedback au sein de l'équipe, et promouvoir la diversité et l'inclusion.
- Pour motiver les volontaires, il faut leur donner du sens à leur engagement, leur expliquer clairement les objectifs et les attentes du projet, leur fournir les outils et les informations nécessaires, leur assurer une supervision et un accompagnement, et leur témoigner de la gratitude et de la reconnaissance. Il faut également leur offrir des espaces d'échange et de partage avec les autres volontaires et le personnel, et leur permettre de s'exprimer et de faire des suggestions.
- Pour motiver les partenaires, il faut établir des relations de confiance, de transparence, de coopération et de complémentarité, basées sur des valeurs et des principes communs. Il faut également définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque partenaire, respecter leurs spécificités et leurs capacités, et leur rendre compte des résultats et des impacts du projet. Il faut enfin les associer aux évaluations et aux apprentissages, et leur reconnaître leur contribution au projet.
- Pour motiver les bénéficiaires, il faut les considérer comme des acteurs et non comme des victimes, les impliquer dans toutes les phases du projet, respecter leur dignité et leur autonomie, et répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Il faut également les informer de leurs droits et de leurs devoirs, les sensibiliser aux risques et aux opportunités, et les encourager à participer aux

activités et aux initiatives du projet. Il faut enfin les écouter, les consulter, et prendre en compte leur feedback et leur satisfaction.

IV. Contrôle : Gestion des activités

- Pour assurer la qualité et l'efficacité du projet humanitaire en Ukraine, il faut non seulement planifier, organiser et diriger les activités, mais aussi les contrôler et les évaluer. Cela implique de vérifier que les activités sont conformes aux objectifs, aux normes, aux ressources et aux délais prévus, et de mesurer les résultats et les impacts du projet sur les bénéficiaires et le contexte.
- Pour contrôler les activités, il faut mettre en place un système de suivi, qui consiste à collecter, analyser et diffuser des informations pertinentes sur le déroulement du projet, les difficultés rencontrées, les solutions apportées, les bonnes pratiques identifiées, etc. Le suivi permet de détecter les écarts, les risques, les opportunités et les changements, et de prendre des décisions appropriées pour ajuster le plan si nécessaire. Le suivi implique également de rendre compte des progrès et des réalisations du projet aux bénéficiaires, aux partenaires, aux bailleurs de fonds et au public, en utilisant des outils comme des rapports, des bulletins, des réunions, des médias sociaux, etc.
- Pour évaluer les activités, il faut mettre en place un système d'évaluation, qui consiste à apprécier la valeur et la performance du projet, en utilisant les indicateurs définis lors de la planification. L'évaluation permet de mesurer l'impact, la pertinence, la cohérence, la couverture, l'efficacité et la durabilité du projet, et de vérifier si les objectifs ont été atteints, si les besoins ont été satisfaits, si les principes humanitaires ont été respectés, etc. L'évaluation implique également de tirer les leçons et les recommandations du projet, en impliquant les bénéficiaires, les partenaires, les autorités locales et les autres acteurs concernés, et de les partager avec la communauté humanitaire, afin d'améliorer les pratiques et les politiques futures.

Conclusion

En somme, nous avons montré que le management est un processus essentiel pour la réussite d'un projet humanitaire, qui consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler des activités visant à répondre aux besoins des populations affectées par une crise. Nous avons pris l'exemple de la guerre en Ukraine, qui oppose depuis 2014 l'Ukraine et la Russie, et qui a causé plus de 13 000 morts, plus de 1,5 million de déplacés, et de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous avons présenté les étapes du processus de management d'un projet humanitaire dans ce contexte, en nous appuyant sur les informations, les principes, les normes, les acteurs et les enjeux spécifiques à ce secteur. Nous avons également illustré les défis, les opportunités et les bonnes pratiques du management humanitaire, en tenant compte du contexte complexe et volatile de la guerre. Nous espérons que ce projet vous a permis de mieux comprendre le rôle et l'importance du management dans l'action humanitaire, et de développer vos compétences et vos connaissances dans ce domaine.

Bibliographie

- Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Guide de gestion de projet pour les coordinateurs humanitaires, 2016, <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Guide%20de%20gestion%20de%20projet%20pour%20les%20coordinateurs%20humanitaires.pdf>
- Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Ukraine : les conséquences humanitaires du conflit, 2020, <https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/europe-asie-centrale/ukraine>
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Ukraine : situation d'urgence, 2020, <https://www.unhcr.org/fr/ukraine-situation-durgence.html>
- Médecins sans frontières (MSF), Ukraine : les populations prises au piège du conflit, 2020, <https://www.msf.fr/actualites/ukraine-les-populations-prises-au-piege-du-conflit>
- Programme alimentaire mondial (PAM), Ukraine : aperçu, 2020, <https://www.wfp.org/countries/ukraine>
- Radio France Internationale (RFI), Ukraine-Russie : comprendre les origines et les enjeux du conflit, 2019, <http://www.rfi.fr/fr/europe/20190421-ukraine-russie-comprendre-origines-enjeux-conflit>
- Université de Genève, Cours de management humanitaire, 2020, <https://www.unige.ch/formcont/cours/management-humanitaire>